

## ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ИЗБРАНИТЕ ФОРУМСКИ ПРИОРИТЕТИ КОИ СТАНАА ДЕЛОД ПРОГРАМИТЕ И БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2024 Г.

Од 40 –те приоритети рангирани на 4 форумска сесија минатата година кои станаа дел од буџетските програми на општината за 2024 година:

1. Целосно се реализирани 19 проекти или 47,50 %
2. Во фаза на реализација се 11 проекти или 27,50%
3. Делумно се реализирани 2 проекти или 5 %
4. Не се реализирани 8 проекти или 20 %

Б р.	име на проект	Буџет	Статус Состојба30.09.2024г.
1	Подобра регулација на сообраќајот кај клучката “Балкан” (да не се паркираат автомобили на почетокот на улица 8ми Октомври).	Буџетска ставка Ј6426990 (1200 000,00 ден)	Проектот е реализиран: Има сообраќаен проект за режим на сообраќај на главната улица по целата должина со соодветна сооб. сигнализација За почитување на истата надлежноста е на МВР-сооб.полиција
2	Маалските улици да бидат обележани со испрекината линија со место за паркирање само од едната страна, таму каде согласно сообраќајните елаборати има можност.	Буџетска ставка Ј6426990 (1200 000,00 ден)	Проектот е во тек на реализација: За дел од маалските улици се изработија сообраќајни проекти и поставена е сооб.сигнализација
3	Поголема сообраќајна сигнализација кај “Карчо”	Буџетска ставка Ј6426990 (1200 000,00 ден)	Проектот е реализиран

4	Поголема безбедност за пешаците со поставување на сообраќајна сигнализација.	Буџетска ставка Ј6426990 (1200 000,00 ден)	Проектот е реализиран: Сообраќајната сигнализација е поставена согласно сообраќајни проекти
5	Едукација за селекција на отпад.	Донаторски средства	Проектот не е реализиран бидејќи не се обезбедија донаторски средства
6	Санкции	Без буџетски импликации	Општинските инспекциски служби вклучително и комуналните редари постојано се на терен со цел да се делува превентивно и со опомена пред да се пристапи кон построги санкционирања, и напорите вродуваат со плод. Општина Крива Паланка е со право најчистата и најзелена општина, град во државата.
7	Комуналните инспектори почесто и ригорозно да ја вршат својата работа. Компании овластени за таа дејност.	Без буџетски импликации	Проектот е реализиран
8	Да се дислоцира депонијата	Буџет /донатор-СИПР	Проектот е во тек на реализација: Се работи во рамки на проектот / СИПР на регионалната депонија која треба да биде заедничка со Источниот плански регион, тука како општина неможеме да влијаеме на динамиката .
9	Да се работи на преземање електричен отпад и негово рециклирање од страна на компании овластени за таа дејност.	Без буџетски импликации	Проектот е реализиран

10	Поставување на дигитални модули кај системите за наводнување.	600.000,00 ден.	Проектот не е реализиран
11	Дислокација на контејнерите од пред ЛУГМ.	Без буџетски импликации	Проектот е реализиран
12	Хортикултурно уредување на просторот околу Кадиска чешма.	100 000,00 ден.	Проектот е во тек на реализација: Аплицирано до програмата на УНДП и во тек се подготовки за реализација
13	Наместо контејнери да се субвенционираат канти за домаќинства.	1 600 000,00 ден.	Проектот не е реализиран
14	Локација за нова станбена зграда за домување	750 000,00 мкд	Проектот е реализиран
15	Паркет во спортската сала	донаторски средства	Проектот не е реализиран Спортската сала кај спортскиот комплекс има соодветна подлога според проект
16	Греење во спортската сала	донаторски средства	Проектот не е реализиран
17	Изградба на трибини-стадион	донаторски средства	Проектот е во тек на реализација: Аплицирано за средства и се очекува одобрување
18	Реконструкција на игралиштето на Калин Камен	1 000 000,00 ден	Проектот е во тек на реализација: Предвидено со развојна програма за урбана опрема
19	Реконструкција на просторијата за спортисти кај спортски стадион.	донаторски средства	Проектот е во тек на реализација: Аплицирано е за реконструкција на зграда-соблекувални
20	Реконструкција и активирање на градскиот базен	концесионер	Проектот е реализиран

21	Субвенционирање -превоз на ученици и студенти,	70000,00 ден	Проектот е реализиран
22	Програма за волонтерство -да се врати во општеството.	60 000,00 ден	Проектот е реализиран
23	Субвенционирање -компјутерска опрема	300 000,00 ден	Проектот е реализиран
24	За социјално тешки ранливи категории на граѓани и семејства програма за вработување или сезонска работа-ангажирање.	800 000,00 ден	Проектот е реализиран
25	Мапирање на велосипедски рути.	5000,00 ден	Проектот не е реализиран
26	Организирање на театарски претстави за одбележување на денот на детето 20-ти Ноември (од страна на младите со поддршка од општината).	30000,00 мкд	Проектот не е реализиран  Нема иницијатива, во моментот се формира Локален младински совет, па ќе се види дали ќе има интерес и можност за реализација на активноста до датумот
27	Поддршка на локалното издаваштво.	100 000,00 мкд	Проектот е реализиран
28	Набавка на монтажна бина	Буџет на ЛУГМ	Проектот е реализиран
29	Изложба на ракотворби.	60 000,00 мкд	Проектот е реализиран
30	Објава на програмата на Tripadvisor.	Без буџетски импликации	Проектот е реализиран
31	Реконструкција на оштетената патна инфраструктура од елементарните непогоди, одливни канали, потпорни стени ( свлечиште на пристапот до саат и улица Калин Камен )	ЈПДП	Проектот е делумно реализиран.: Санација на свлечиштето е обврска на ЈПДП , патна инфраструктура е делумно санирана

32	Поставување на соодветен пристап на клучката од 4-те згради во населба Бавчалк кон мостот со 5-те згради од спротивната страна на реката и мостот Бегови бавчи кон проleter, пешачкиот мост кај гимназијата)	100 000,00 ден	Проектот не е реализиран Мостовите се само делумно санирани за нормално функционирање
33	Асвалтирање на ул. Климент Охридски од Болничка ливада-резервар (проценета должина 100 m).	1 000 000,00 ден	Проектот е во тек на реализација:Предвидено е со развојната програма за улици и патишта
34	Редовно одржување на канализациона мрежа (шахти, отпускни канали-пропусти –кај болница, - кај проleter и други места во градот-атмосферска вода.	20 000 000,00 ден	Проектот е реализиран Преку ЈП Комуналец -редовно се одржуваат
35	Позачестени анализи на водата за пиење.	Буџет ЈП Комуналец	Проектот е реализиран Заклучно со месец октомври се земени 20 физ. хемиски и 20 микробиолошки анализи како и една периодична анализа. Периодичната анализа опфаќа голема физичко – хемиска анализа, бактериолошка, паразитолошка, радиоактивност и присуство на пестициди. Сите земени мостри за анализа на вода за пиење одговараат на законските и стручни прописи по Правилникот за безбедност на водата за пиење („Сл.весник“на РСМ,бр.183од 2018 год.) Крива Паланка е во групата на градови со висок квалитет на водата за пиење.
36	Проектирање Решавање на проблемот со колекторот/канализацијата кај големиот мост кај Мизовски ливади поради непријатната миризба.	МЖСПП 5.500 000,00 ден	Проектот е во тек на реализација:Се работи на проблемот но поради комплексноста на истиот, реализацијата ќе биде во повеќе фази, во моментот се

			изработува техничка документација за главен колектор до пречистителна станица
37	Решавање на проблемот од комунална инфраструктура преку поврзување на нов колектор (исклучување од стар колектор) на потег зад градинка (Јоскова бавча).	1 000 000,00 ден	Проектот е во тек на реализација. Се врши постепено приклучување на новиот колектор од страна на ЈП Комуналец
38	Ставање во функција на вирови Грамаѓе.	230 000, 00 евра	Проектот е во тек на реализација. Обезбедени се финансиски средства од МЖСП како грант, се очекува да се отпочне со градежни работи наредната година
39	Осветлување на улицата Климент Охридски потег кантина-воен резервоар.	300 000,00 ден	Проектот е во тек на реализација. со реконструкција на улицата ќе се решава и осветлувањето
40	Да се зголеми осветлувањето на главна улица од фурна Малеш кон долниот дел на градот и на потег обложувалница Моцарт кон населба Чука.	1.700.000,00 ден	Проектот е делумно реализиран. Се работи на проблемот, во изминатиот период се изработи техничка документација за ул Св. Јоаким Ососговски за посочениот дел.

## ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ФОРУМСКИ ПРЕДЛОЗИ ОД ЛИСТАТА СО ПРЕПОРАКИ Буџетски форум 2023-2024

Листата ги содржи сите граѓански идеи и проблеми кои не влегоа односно останаа надвор од буџетските и програмски приоритети на општината и од оправдани причини неможеа да бидат вклучени во тој момент во Буџетот на Општина Крива Паланка за 2024 година.

### 3. Предлози по Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Крива Паланка за 2024 година

	Предлози од граѓаните	состојба 31.09.2024
1.	Плацови за градба-куќа за млади.	Во тек на реализација фокусот е на Донесување на ДУП во кој ќе има нови локации за плацови
2.	Изградба на двонасочна улица кон гимназија со цел да се растерети сообраќајот.	Во тек на реализација станува збор за поголема инвестициона активност. истата ќе се реализира во фази, во тек е фаза 1 проектирање